

Información adicional: fase de ejecución del contrato 2024

OBJETO	Modificaciones del Contrato	Cesión y Subcontratación	Prórrogas	Renuncia desistimiento y del procedimiento	Resolución del contrato	Nulidad de contratos
CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES EN LA ESTACIÓN DE SAN ROQUE	MODIFICADO SEGÚN DECRETO DE ALCALDÍA N.º 2024-3473 FECHA 09/07/2024					
CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES EN LA ZONA PUENTE-CAMPAMENTO	MODIFICADO SEGÚN DECRETO DE ALCALDÍA N.º 2024-3049 FECHA 19/06/2024					